

Bijlage 2b

Opdrachtomschrijving

Aanleg buitendijks schor
met (eventueel) gedeeltelijke verlaging Land van Saeftinghe

26 juli 2009

Project Uitwerking Kabinetsbesluit Natuurpakket Westerschelde 17 april 2009

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Regionale Zaken, vestiging Zuid

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Opdracht
3. Organisatie en begeleiding
4. Communicatie
5. Opdrachtgever
6. Opdrachtnemer
7. Informatie

1. Inleiding

De aanleiding en kaders voor deze opdracht zijn beschreven in het Plan van Aanpak. In deze opdrachtbeschrijving wordt de opdracht op onderdelen nader beschreven.

2. Opdracht

De opdrachtnemer moet de uitwerking zoals aangegeven in het Plan van Aanpak uitvoeren opdat daarmee zekerheid verkregen wordt over de uitvoerbaarheid van de alternatieven "Buitendijkse schoraanleg" en "Bodemverlaging van het Land van Saeftinghe" (gedeeltelijk). Om te voorkomen dat pas aan het eind van het planproces blijkt dat aanvulling op de schoraanleg nodig is om voldoende natuurherstel te bereiken, moeten de mogelijkheden van natuurontwikkeling in het Land van Saeftinghe door bodemverlaging (met het oog op jonge schorontwikkeling) vanaf fase 1 meteen worden meegenomen.

In algemene zin geldt dat de voorstellen dienen bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van enkele specifieke estuariene habitats en het handhaven van de fysieke systeemkenmerken van het Schelde-estuarium. Specifiek dient de uitwerking aan te geven welke beoogde natuurkwaliteiten redelijkerwijs na aanleg ontstaan en welke door schoraanleg zullen verdwijnen. Verder dient inzicht te worden gegeven in de ecologische en morfologische effecten in de (directe en bredere) omgeving en de effecten voor de scheepvaart en veiligheid voor de zeevingen. Voorts dienen antwoorden gegeven te worden over de technische uitvoerbaarheid, de consequenties in het kader van de wet- en regelgeving, de duurzaamheid van de maatregelen en een raming van de uitvoerings-, beheers- en monitoringskosten.

• Opdracht Fase 1

Op basis van bestaande kennis (literatuur, studies en expertise) inzicht geven in de kansrijkheid van de locaties voor schoraanleg langs de Westerschelde en bodemverlaging in het Land van Saeftinghe (met het oog op jonge schorontwikkeling) met het oog op het beoogde natuurherstel. Zie hiervoor het plan van aanpak.

Voorts dient de opdrachtnemer een of twee bijeenkomsten voor de klankbordgroep te organiseren om de reacties van betrokken partijen (klankbordgroep: zie verder) op het (concept) eindrapport te vernemen. Dit gebeurt in overleg met LNV/DRZ-Zuid.

Eindproduct Fase 1

De resultaten van fase 1 worden opgeleverd in een rapport met een advies, waarin de opmerkingen van de projectgroep naar de opvatting van de opdrachtgever voldoende zijn verwerkt. Het rapport moet voorzien zijn van een verslag van het overleg met de klankbordgroep.

Deze rapportage dient begrijpelijk en goed leesbaar te zijn voor niet direct betrokkenen en een samenvatting en een advies voor de 2^e fase te bevatten.

Oplevering Fase 1

De uitwerking in de vorm van een rapportage dient 2 maanden na de gunning van de opdracht te worden opgeleverd.

Eerst na instemming van het ministerie van LNV zal de 2^e fase kunnen starten. In het uiterste geval kan de opdracht tot fase 1 beperkt worden.

• **Opdracht Fase 2**

Eerst na instemming van LNV zal de 2^e fase kunnen starten. De opdrachtformulering voor fase 2 zal na afsluiting van fase 1 nader worden aangescherpt in overleg met het adviesbureau.

Fase 2 vormt een nadere detaillering en beoordeling van de kansrijke locaties voor schoraanleg en eventuele verlaging van Land van Saeftinghe, zo nodig met ondersteuning van modelberekeningen. Zie hiervoor het plan van aanpak.

Voorts dient het adviesbureau een of twee bijeenkomsten voor de klankbordgroep en voor een expertteam te organiseren om het (concept) eindrapport van commentaar resp. een kwaliteitsoordeel te laten voorzien. Dit gebeurt in overleg met LNV/DRZ-Zuid.

Eindproduct Fase 2

De resultaten van fase 2 worden in een eindrapport opgeleverd, waarin de opmerkingen van de projectgroep naar de opvatting van de opdrachtgever voldoende zijn verwerkt.

Voorts wordt dit rapport voorzien van een verslag van het overleg met de klankbordgroep en van de bevindingen van het expertteam.

Deze rapportage dient begrijpelijk en goed leesbaar te zijn voor niet direct betrokkenen en voorzien te zijn van een samenvatting en een advies.

Oplevering Fase 2

De rapportage dient 4 maanden na (de instemming van de opdrachtgever met) de start van de 2^e fase te worden opgeleverd.

Overige zaken

1. In de afgelopen jaren zijn diverse studies verricht naar natuurherstel voor de Westerschelde. De technische informatie uit deze studies vormen informatie voor fase 1, aangevuld met andere literatuur en expertise. Van essentieel belang is dat deze opdracht de kansen aangeeft voor estuaria natuurherstel in de Westerschelde.
2. Beide rapporten worden in 50-voud opgeleverd en ook in digitale vorm aangeleverd.

3. Organisatie en begeleiding

- Over de voortgang vindt zo veel als nodig blijkt overleg plaats tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
- Projectgroep uitwerking natuurherstel: ten behoeve van een goede opdrachtverlening en beoordeling van de resultaten zal de opdrachtgever LNV nauw samenwerken met de provincie Zeeland (en haar projectbureau Natuurpakket Westerschelde) en met Rijkswaterstaat Zeeland, tevens beheerder van de Westerschelde. Daartoe zullen enkele overlegmomenten worden ingepland. Deze projectgroep kan ook andere deskundigen inschakelen.
- Klankbordgroep Uitwerking Natuurherstel: voor een toetsing van de concept-eindresultaten zal een overleg plaats vinden met de volgende organisaties
 - de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse eilanden
 - de Zeeuwse Milieufederatie
 - de beherende natuurorganisaties in dit gebied: de Stichting Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
 - de Stichting De Levende Delta
- Dit overleg zal plaats vinden onder leiding van de opdrachtgever. Instanties uit de projectgroep (LNV, Provincie en Rijkswaterstaat) maken ook deel uit van de klankbordgroep
- Het adviesbureau draagt de zorg voor de voorbereidingen van vergaderingen (locaties, uitnodigingen) en verslaglegging van de projectgroep, klankbordgroep en expertgroep. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever LNV/DRZ-Zuid.

4. Communicatie

Over het onderzoek en de onderzoeksresultaten wordt door het adviesbureau of haar medewerkers tijdens en na het onderzoek niet gepubliceerd of anderszins naar externen of pers gecommuiceerd, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de opdrachtgever.

De communicatie over de opdracht, de opdrachtverlening en de resultaten zal plaatsvinden door de opdrachtgever en via de reguliere communicatiekanalen voor het Programma Natuurherstel Westerschelde van de provincie en de Vlaams-Nederlandse Scheldec commissie (VNSC) en via het reguliere overleg over de Westerschelde (w.o. BOWS).

5. Opdrachtgever

Het ministerie van LNV is opdrachtgever voor deze opdracht. Namens de minister is de regiodirecteur zuid van de directie Regionale Zaken opdrachtgever. Op basis van de resultaten van de 1^e fase en de besluitvorming daarover kan de opdrachtgever de opdracht aanscherpen, bijstellen of beëindigen.

6. Opdrachtnemer

De opdrachtnemer wordt geselecteerd door aanbesteding op uitnodiging van enkele bureau's. Deze bureau's hebben kennis en ervaring met de Westerschelde, met natuurontwikkeling in estuariene omstandigheden, veiligheidsmaatregelen in de Delta en beschikken over kennis (of huren deskundigheid in) van voorspelling van het functioneren van de voorgestelde maatregelen en de effecten op de korte en middellange termijn.

In geval van beëindiging van de opdracht na de 1^e fase is er geen recht op vergoeding vanwege het niet doorgaan van de 2^e fase.

7. Informatie

Onder andere

- * Website provincie Zeeland, VNSC,
- * Diverse documenten van Provincie Zeeland, RWS en LNV
- * Bijlage alternatief waterschappen (zie plan van aanpak)
- * Bijlage voorstel Stichting levende Delta (zie plan van aanpak)

-//-